ДОРОЖНАЯ КАРТА
по введению федерального
государственного образовательногостандарта 
основного общего образования (ФГОС ООО)


РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1 
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО

Создание Совета и Рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы гимназии 

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки

	1.
	Организация изучения ФГОС основного общего образования членами совета педагогического  коллектива  гимназии. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС
	Май – сентябрь 2013 г.

	2.
	Мониторинг уровня готовности основной школы  к введению ФГОС
	Май 2013 г.

	3.
	Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива основной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса
	Сентябрь 2013 г.

	4.
	Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы  и специалистов ППМС сопровождения школы с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для основной школы
	Май 2013 г.

	5.
	Утверждение плана работы по введению ФГОС
	Сентябрь 2012 г.




РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2  
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС  ООО

Определение изменений и дополнений в образовательную систему 

	№ п/п.
	Мероприятия
	Сроки 

	Организационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования
	декабрь 2012 г.

	2.
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования
	январь 2013 г.

	3.
	Разработка проекта Образовательной программы гимназии 
	сентябрь-ноябрь 2012 г.

	4.
	Приведение нормативной базы   гимназии  в соответствие с требованиями ФГОС ООО
	сентябрь 2013 г.

	5.
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС
	сентябрь 2013 г.

	6.
	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модели организации внеурочной деятельности обучающихся
	май – сентябрь 2013 г.

	7.
	 Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти
	в течение учебного года

	8.
	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся основной школы на основе результатов диагностического мониторинга
	сентябрь 2013 г.

	9.
	Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти
	По отдельному графику

	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ООО
	август 2013 г.

	2.
	 Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы
	сентябрь 2013 г.

	3.
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения
	сентябрь 2012 г.

	Информационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на страницах сайта гимназии
	постоянно

	2.
	Внесение информации о ходе введения в ФГОС ООО  в Публичный отчет гимназии
	июль-август 
2014 г.

	Кадровое обеспечение введение ФГОС

	1.
	Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы
	поэтапно

	Материально – техническое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Оборудование классной комнаты и комнаты отдыха для 5В класса
	август 2013 г.

	2.
	Проведение работ по укреплению материально-технической базы 
	Постоянно




РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №3 
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС  ООО

	Разработка Основной образовательной программы

	Разработка Основной образовательной программы основного общего образования с привлечением органов самоуправления (Попечительский Совет и др.), обеспечивающих государственно-общественный характер управления гимназии)
	сентябрь-ноябрь 2012 г.




Разработка единичных проектов изменений
в сводную программу изменений   и дополнений

	Единичные проекты/ 
ФИО ответственного
		2013-2014 учебный год

	
	авг
	сен
	окт
	нояб
	дек
	янв
	фев
	мар
	апр

	Разработка предметных образовательных программ / заместитель директора Демянчук Т.П.,учителя-предметники
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов / заместитель директора Кожевникова Е.М.,педагоги дополнительного образования
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка планируемых результатов освоения ООП / заместитель директора Демянчук Т.П
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка Программы развития УУД / заместитель директора Демянчук Т.П
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка учебного плана / заместитель директора Демянчук Т.П
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка программы воспитания и социализации / заместитель директора Кожевникова Е.М
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка программы коррекционной работы / Веч Т.Р., педагог-психолог
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка системы оценки планируемых результатов освоения  ООП / заместитель директора Демянчук Т.П.,
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	По запросу  ОУ (документы и программы, способствующие введению ФГОС ООО)
	
	
	
	
	
	
	
	
	




РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

План-график мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
на 2013-2014г.г.
	№ п/п
	Мероприятие
	Примерные сроки
	Ответственные
	Ожидаемый результат
	Формы отчетных документов

	1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО
	
	

	1
	Создание Рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО
	Май 
2013 г.
	Демянчук Т.П.
	Создание и определение функционала Рабочей группы
	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО, положение

	2
	Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ООО
	Сентябрь 2013 г.
	Демянчук Т.П..
	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО
	Приказ, план

	3
	Организация курсовой подготовки на базе ЛИРО по проблеме введения ФГОС ООО
	июнь 2013 г.
	Демянчук Т.П.
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО
	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки

	4
	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО

	Май 
2013 г.
	Щербатых С.П.
Березнева Н.А.
	Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС ООО
	Совещание при директоре 

	5
	Разработка плана методического сопровождения  введения ФГОС  ООО  в гимназии
	Сентябрь 2012 г.
	Демянчук Т.П.
	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО
	План

	6
	Рассмотрение вопросов введения ФГОС .Заседание педагогического совета гимназии.
	Август 
2013 г. 
(далее-в соответствии с планом ОУ)
	Демянчук Т.П.
	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ООО
	Протоколы педсоветов

	7
	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС  ООО
	В течение учебного года
	Демянчук Т.П.
	Ликвидация профессиональных затруднений
	План методич. сопровожд., результаты анализа анкетиров. педагогов

	8
	Организация участия различных категорий педагогических работников в  семинарах по вопросам введения ФГОС ООО
	В течение учебного  года
	Демянчук Т.П.
	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ООО
	Материалы семинаров

	9
	Разработка и утверждение Основной образовательной программы основного общего образования гимназии
	август 
2013 г.
	Демянчук Т.П..
Хрюкина Н.Е.
Кожевникова Е.М.
	Создание ООП ООО
	Протоколы педсовета, Рабочей группы, приказ

	10
	Разработка  и утверждение учебного плана гимназии
	май-август
2013 г.
	Демянчук Т.П..
	Наличие учебного плана ОУ
	Протокол педсовета, приказ

	11
	Разработка и утверждение Программы воспитания и социализации гимназии
	ноябрь
2012 г.
	Кожевникова Е.М.
	Наличие Программы
	Протокол педсовета, приказ

	12
	Разработка  и утверждение программ внеурочной деятельности гимназии
	ноябрь
2012 г.
	Кожевникова Е.М.
	Наличие программы
	Протокол педсовета, приказ

	13
	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов
	Август 2013
	Демянчук Т.П.. 
	Наличие программы
	Протокол педсовета, приказ

	14
	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО
	В течение учебного года
	Веч Т.Р.
	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки
	План работы психолога  

	15.
	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности гимназии
	август-сентябрь
2013 г.
	Демянчук Т.П.
Кожевникова Е.М.
	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность гимназии по внедрению ФГОС ООО
	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы Попечительского Совета, педсовета

	17
	Мониторинг введения ФГОС ООО
	В течение учебного года
	Хрюкина Н.Е.
	Диагностические материалы
	План ВШК

	18
	Организация отчетности по введению ФГОС ООО
	В течение учебного года
	Демянчук Т.П.
	
	Отчеты 


	2. Создание кадрового  обеспечения  внедрения ФГОС НОО
	
	

	1
	Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС ООО
	Май 
2013 г.
	Демянчук Т.П.
	
	Аналитич. справка

	2
	Создание условий  для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, участвующих в апробации ФГОС  ООО  в 2013-2014 учебном году
	Май-сентябрь
2013 г.
	Демянчук Т.П.
	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО
	План-график 

	3
	Проведение педагогического совета 
«Введение ФГОС основного общего образования: проблемы и перспективы»
	Март
2014 г.
	Демянчук Т.П.
	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения
	Протокол педсовета

	4
	Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС
	В течение  учебного  года
	Демянчук Т.П.
	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения
	

	3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО
	
	

	1
	Обеспечение оснащённости гимназии в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений
	Май-сентябрь
2013 г.
	Березнева Н.А.
Демянчук В.В.
	Определение необходимых изменений в оснащенности гимназии с учетом требований ФГОС
	Информационная справка

	2
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников гимназии 
	Август
2013 г.
	Щербатых С.П.
Кожевникова Е.М.
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО
	Информационная справка

	3
	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. 
	До сентября 2013г.
	Беляева Р.И.
	Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными,  справочными пособиями, художественной литературой 
	Информационная справка

	4
	Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО,  к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 
	В течение учебного  года
	Демянчук Т.П.
	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»

	5
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

	В течение учебного года
	Демянчук Т.П.
	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»

	4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО
	
	

	1
	Проведение диагностики готовности гимназии  к введению ФГОС ООО. 
	Май-сентябрь
2013 г.
	Щербатых С.П.
Демянчук Т.П.
Кожевникова Е.М.
	Получение объективной информации о готовности гимназии к переходу на ФГОС ООО
	Диагностическая карта

	2
	Размещение на сайте гимназии информации о введении ФГОС ООО
	Сентябрь
2013 г.
	Демянчук Т.П.
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»

	3
	Обеспечение публичной отчетности гимназии о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в Публичный доклад директора гимназии  раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО) 
	Июнь-август 
2014 г.
	Щербатых С.П.

	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС  ООО
	Размещение публичного отчета на сайте гимназии.

	4
	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода основной школы на новые ФГОС
	Сентябрь
2012 г.
	Павлова И.В.
Евдокимова И.П.
	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС  ООО  всех субъектов образования
	Публикации





РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5  
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС 

Контроль  реализации запланированных изменений 
в образовательной  системе гимназии

	Объект контроля
	Субъект контроля
	Сроки 
контроля
	Методы сбора информации

	
	
	сроки
	% выполн.
	

	Степень освоения педагогами новой Образовательной программы
	Педагоги
	В течение учебного года
	100%
	Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование

	Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами
	Материально-технические ресурсы
	В течение учебного года
	80%
	Изучение документации

	Проект  Образовательной программы 

	Образовательный процесс
	В течение учебного года
	100
	Изучение документации, семинар, педсовет, собеседования

	Приведение нормативной базы гимназии  в соответствие с требованиями ФГОС ООО
	Устав ОУ, локальные акты
	сентябрь
2013 г.
	100
	Изучение документации

	Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти
	Диагностические работы
	В соответствии с планом диагностики 
	100
	Изучение документации, собеседование

	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга
	Обучающиеся 
	В течение учебного  года
	100
	Изучение документации, собеседование

	Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти
	Обучающиеся 
	В течение учебного  года
	100
	Тестирование

	Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.
	Локальные акты 
	Сентябрь
2013 г.
	100
	Изучение документации

	Проведение работ по укреплению материально-технической базы гимнази
	Оснащенность материально-техническими ресурсами
	В течение уч. года
	В соотв. с графиком поставки учебного оборудования
	Постоянно




Директор гимназии                         С.П.Щербатых
